         


Veresegyház Város Polgármestere

                2112 Veresegyház, Fő út 35.    tel: 28 – 588-600; fax: 28 – 588-646
___________________________________________________________________________





ELŐTERJESZTÉS


[bookmark: _GoBack]


a Képviselő-testület 2017.03.30-i rendes/rendkívüli ülésére



Tárgy: 	Idősek Otthona demens részleggel történő bővítés tervezői szerződésének módosítása.

 
Készítette:	 	Gergely Lajos munkatárs


Látta:	Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető
Gyöngyössy Kálmán műszaki osztályvezető 

Ellenjegyzi:  		Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: 		Pénzügyi Bizottság

		







Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges


Tisztelt Képviselő-testület!


Veresegyház Város Önkormányzata 2016. okt. 14-én szerződést kötött az AXIS Építésziroda Kft-vel a „Veresegyház, Idősek Otthona (Fő út 106.) ápolási részleg átalakítása, vázlat és kiviteli tervének konyha bővítés és demens részleg kialakítása és bővítése vázlat, építési engedélyezési és kiviteli terveinek és az Idősek Otthona teljes fejlesztési koncepció tervének tervdokumentációjának elkészítése” tárgyban.
A tervezővel folytatott konzultációk és költség kalkulációk alapján az általános átalakítás helyett a következőket javasoljuk. A megmaradónak szánt épületek a Bánóczi utcai oldalon megmaradnak, de az egyéb épületrészek bontásra kerülnek és ezek helyén új épület kerül kialakításra. 
A változtatással lehetővé válik a funkcióját optimálisan ellátó demens részleg kialakítása lényeges költségnövekedés nélkül. Az új építéssel elérhető eredmény gazdaságosabb változat az eredeti, felújításos változathoz képest, valamint lehetővé válik további 10 férőhely létesítése.
A változás miatt az AXIS Építésziroda Kft-vel korábban kötött tervezési szerződés módosítása szükséges a tervezési költségek emelkedése miatt.
A tervezési munkára az Önkormányzat ez évi költségvetési előirányzatában eredetileg elkülönített keretösszeg bruttó 6 845 300,-Ft, amely megemelésre került 3 206 445,-Ft összeggel.
A tervezési díj emelkedése miatt az eddigi megemelt irányzathoz képest további bruttó 1 873 555,-Ft költség jóváhagyása szükséges, amelyre a költségvetés tartalék kerete nyújt fedezetet.
A megnövekedett tervezési díj nem haladja meg a közbeszerzés köteles értékhatárt.

Melléklet: Tervezési ajánlat - AXIS Építésziroda Kft

Veresegyház, 2017. március 27.


									Pásztor Béla
									polgármester

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Idősek Otthona demens részleggel történő bővítés tervezői szerződésének módosítását és az ehhez szükséges 1 873 555,-Ft költségelőirányzat növelését jóváhagyja.


2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a AXIS Építésziroda Kft-vel kötött tervezési szerződés határozati javaslat szerinti módosítására.


Határidő: azonnal
Felelős: polgármester                     
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