




Veresegyház Város Polgármestere


✉ 2112 Veresegyház, Fő út 35. ☎ 28 – 588-600 📠 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. december 7-ei **rendes/rendkívüli** ülésére

Tárgy: STRABAG Építő Kft-vel kötött beruházási szerződések fizetési határidejének módosítása a 2018. költségvetési évre

Készítette:  Jäger Agnes pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzi:  Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés **nyílt/zárt** ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához **egyszerű/minősített** döntés szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Veresegyház Város Önkormányzata a 106/2017 (VI. 23.) számú testületi döntésével a Patak utca megépítéséről döntött, melynek kivitelezője a STRABAG Építő Kft. lett. A beruházás teljes nettó költsége 98.766.084 Ft. Ebből előlegként 18.981.331 Ft lett kifizetve. Hátralékunk **79.784.753 Ft**. A fordított áfát a jogszabályoknak megfelelően bevallottuk és megfizettük.

A Patak utcai beruházás kivitelezése során felmerültek egyéb munkálatok, amit a beruházással együtt kellett kivitelezni. Ezek a Patak utca 11/B ingatlanához kapcsolódnak. Két szerződés jött létre:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| – támfal építése | 1.759.259 Ft |
| – csapadékvíz elvezetés | 1.140.206 Ft |

Külön szerződéskötés van folyamatban négy utca (Tinódi, Gesztenye, Dió Tuba u.) aszfaltozására, melynek összege **7.021.068 Ft**.

Az adóbevételek kedvezőtlen alakulása miatt, Önkormányzatunk 2017. november 6-án levélben kérte a STRABAG Építő Kft-től, hogy valamennyi fennálló tartozásunkat 2018. március végéig fizethessük meg. A tárgyalások során körvonalazódott, hogy a STRABAG hozzájárulna a fizetési határidő átütemezéséhez, melyről külön megállapodást kötnénk. Önkormányzatunknak a fizetési határidő lejártától a tényleges kifizetésig a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek összege jelenleg 8,9 %. A kamat várható összege 2.903 e Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a fentiekben ismertetetteknek megfelelően a STRABAG Építő Kft-nél fennálló tartozásunkat (89.705.286 Ft) átütemezhessük a 2018. költségvetési évre. Amennyiben bevételink kedvezőbben alakulnak, tartozásunkat a 2018. március 31-ei határidő előtt rendezzük.

Veresegyház, 2017. december 6.



Pásztor Béla
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a STRABAG Építő Kft-vel 2017. július 4-én, kelt, majd 2017. szeptember 18-án módosított, a Patak utca rekonstrukciója, gyalog- és kerékpárút építése tárgyú, 98.766.083 Ft nettó összegű szerződés végső fizetési határidejét 2017. december 13-ról 2018. március 31- re módosítja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a STRABAG Építő Kft-vel 2017. augusztus 10-én, kelt, a Patak utca 11. szám előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése tárgyú, 1.140.206 Ft bruttó összegű szerződés fizetési határidejét 2017. november 11-ről 2018. március 31- re módosítja.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a STRABAG Építő Kft-vel 2017. augusztus 10-én, kelt, a Patak utca 11/b. szám előtti támfal építése tárgyú, 1.759.259 Ft bruttó összegű szerződés fizetési határidejét 2017. november 11-ről 2018. március 31- re módosítja.
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a STRABAG Építő Kft-vel 2017. október 3-án kelt, a Patak utca 11/b. szám előtti támfal építése tárgyú, 1.759.259 Ft bruttó összegű szerződés fizetési határidejét 2017. november 11-ről 2018. március 31- re módosítja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt a STRABAG Építő Kft-vel a fizetési határidő módosítására vonatkozó megállapodás aláírására és ezzel egyidejűleg az ügylettel járó 2.903 e Ft kamat megfizetésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal